ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО                                                                                   «Утверждаю»
         ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ                                                                                    Ген.директор ООО «ДУ-8»
            «ДомоУправление-8»                                                                                       ________Галиулин Д.Г.

    ИНН 2320145263/232001001                                                            

354000, г.Сочи, ул.Макаренко 45

               тел.\факс 268-19-84

от «____»__________________2021г

                          Плана  ППР жилого фонда, обслуживаемого ООО «ДУ-8» на 2021Г.
	№

п/п
	Название улицы
	№

до- ма.
	Кол.под
	№под.
	Ремонт подъездов
	Общестроительные работы
	Время выполнения работ
	Отметка о выполнении

	1
	Абрикосовая 
	18
	5
	
	.
	Ремонт входных групп в  четырёх подъездах
	Сентябрь


	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт кровельного покрытия козырьков в 3-х подъездах
	Сентябрь
	

	2
	Абрикосовая
	7
	2
	
	
	Косметический ремонт стен и потолков на 1этаже в 1блоке. Укладка плитки на 1 эт.
	Январь
	

	
	
	
	
	
	
	Косметический ремонт стен и потолков на 1 этаже во 2 блоке
	Май
	

	3
	Абрикосовая 
	25
	9
	
	
	Косметический ремонт стен и потолков и входных групп в 3 и 5 подъездах
	Август
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт перил на придомовой территории.
	Август
	

	4
	60 лет ВЛКСМ
	16
	5
	
	 
	Замена канализационного лежака от дома до колодца в 1под.
	Март
	

	5
	Вишневая 
	4
	7
	
	
	Ремонт входной группы и 1 этажа в 4под
	Май
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт кровельного покрытия козырька 4 под.
	Май
	

	6
	Вишневая 
	10
	5
	
	
	Косметический ремонт стен и потолков в 4под.
	Июнь


	

	7
	Вишневая 
	10/7
	1
	
	
	Очистка кровли
	Июнь
	

	8
	Вишневая 
	10/8
	1
	
	
	Очистка кровли.
	Май
	

	9
	Вишневая 
	12
	5
	
	
	Косметический ремонт стен и потолков в 1 под.


	Июль
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт входных дверей в 3 и 4 под.
	Февраль
	

	10
	Вишневая 
	16
	2
	
	
	Косметический ремонт стен и потолков на верандах общего пользования во 2 под.
	Июль
	

	12
	Вишневая 
	17
	2
	
	
	Изготовление и установка перил на придомовой территории
	Март
	

	13
	Макаренко  
	13/2
	1
	
	
	Выборочный ремонт стен и потолков по этажам.
	Апрель
	

	14
	Вишневая 
	19
	4
	
	
	 Уст.бордюров на придомовой тер.
	Май
	

	15
	Вишневая 
	21
	2
	
	
	Очистка кровли
	Апрель
	

	16
	Вишневая
	22
	5
	
	
	Ремонт отмостки


	Июнь
	

	17
	Вишневая 
	23
	5
	
	
	Укрепление мет. Ограждения на опорной стене
	Май
	

	
	
	
	
	
	
	Установка входной двери в 1 под.
	Февраль
	

	18
	Вишневая 
	24
	5
	
	
	Косметический ремонт стен и потолков в 4 под
	Июнь
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт кровельного покрытия входного козырька в 4 под
	Июнь
	

	19
	Вишневая 
	25
	4
	
	
	Частичная замена перил в подъездах.
	Февраль


	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт 

отмостки
	Февраль
	

	20
	Вишневая 
	26
	6
	
	
	Замена канализационного лежака от дома до колодца 1под
	Март
	

	21
	Вишневая 
	27
	2
	
	
	Очистка кровли
	Июнь
	

	22
	Вишневая 
	28
	5
	
	
	Ремонт водосточных труб по фасаду дома
	Февраль
	

	23
	Вишневая 
	30
	1
	
	
	Изготовление и установка металлических решёток на подвальные продухи
	Апрель
	

	24
	Вишневая 
	31
	3
	
	
	Установка бордюров на прид. тер.

Косметический ремонт стен и потолков во 2 под.
	Июль
	

	25
	Вишневая 
	32
	3
	
	
	Замена запорной арматуры в подвале 3 под.
	Июль
	

	26
	Вишневая 
	34
	1
	
	
	Ремонт ограждения вход.в подвал
	Май
	

	
	
	
	
	
	
	Косметический ремонт стен и потолка входной группы и 1 этажа
	Февраль
	

	27
	Вишневая 
	36
	1
	
	
	Ремонт ограждения вход в подвал
	Май
	

	
	
	
	
	
	
	Косметический ремонт входной группы и  стен и  потолка на 1 эт.
	Май
	

	28
	Макаренко 
	18
	4
	
	
	Ремонт уличного освещения с торцов  дома
	Февраль
	

	29
	Макаренко 
	19
	2
	
	
	Изготовление и установка 2-х дверей выхода на крышу и 2-х дверей выхода на чердак
	Март
	

	30
	Макаренко 
	28
	3
	
	
	Установка решёток

    на отмостку закрытия отверстий от дома до отмостки
	Март
	

	31
	Макаренко 
	30
	3
	
	
	Частичный ремонт кровли
	Апрель
	

	
	
	
	
	
	
	Замена запорной арматуры на магистралях ХГВС


	Май
	

	32
	Макаренко 
	39
	3
	
	
	Частичный ремонт внутреннего ливнестока на чердаке


	Апрель
	

	33
	Макаренко 
	41
	2
	
	
	Косметический ремонт стен и потолков в 1 блоке
	Февраль
	

	34
	Макаренко 
	45
	8
	
	
	Ремонт кровли над 7 под.
	Февраль
	

	35
	Макаренко 
	47
	2
	
	
	Очистка кровли
	Август
	

	
	
	
	
	
	
	Косметический ремонт входных групп 1 блока
	Сентябрь
	

	36
	Труда 
	3
	2
	
	
	Частичный ремонт кровли
	Январь
	

	37
	Труда 
	4
	4
	
	
	Косметический ремонт стен и потолков в одном подъезде
	Август
	

	38
	Труда 
	10
	4
	
	
	Замена почтовых ящиков Косметический ремонт стен и потолков в одном подъезде
	Июль
	

	36
	Труда 
	13
	2
	
	
	Очистка подвала
	Сентябрь
	

	37
	Труда 15
	15
	6
	
	
	Установка металлическ. ограждения на придомовой территории
	Сентябрь
	

	38
	Труда 17/1
	17/1
	1
	
	
	Прочистка внутреннего

 ливнестока с крыши
	Март
	

	
	
	
	
	
	
	Замена канализационного лежака от дома до колодца
	май
	

	39
	Труда 17/2
	17/2
	1
	
	
	Частичный ремонт межпанельных швов
	Март
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт входных групп
	Май
	

	40
	Труда 18
	18
	6
	
	
	Косметический ремонт входных групп во всех 6 подъездах
	Май
	

	41
	Труда 21
	21
	4
	
	
	Очистка крыши
	Июль
	

	42
	Труда 23
	23
	2
	
	
	Изготовление и установка металлической решётки с калиткой в ней в выходах  на чердак  в 1 и 2 блоках.
	Апрель
	

	43
	Труда 27
	27
	2
	
	
	Косметический ремонт стен и потолков во 2 блоке
	Март
	

	
	
	
	
	
	
	Укладка плитки на 1 этаже во 2 блоке
	Март
	

	44
	Пластунская 100
	100
	2
	
	
	Очистка чердаков 1 и 2 блока от бытового  мусора 
	Январь
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт плитки при входе во 2 блок
	
	

	45
	Пластунская 171
	171
	
	
	
	
	
	

	46
	Пластунская 177
	177
	3
	
	
	Ремонт отмостки
	Июль
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт песочницы на детской  площадке
	Февраль
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт входных груп во всех подъездах
	Апрель
	

	47
	Пластунская 179-а
	179-а
	7
	7
	
	Косметический ремонт стен и потолков в одном подъезде
	Апрель
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт отмостки дома
	Апрель
	

	48
	Пластунская 181
	181
	6
	
	К
	Замена почтовых ящиков
	Август
	

	
	
	
	
	
	
	Косметический ремонт стен и потолков в двух подъездах
	Август
	

	
	
	
	
	
	
	Очистка чердака от бытового мусора
	Октябрь
	

	49
	Пластунская 181-а
	181-а
	1
	
	
	Косметический ремонт стен и потолков на всех этажах
	Июнь
	

	50
	Пластунская 187
	187
	6
	
	
	Частичный ремонт крыши
	Ноябрь
	

	
	
	
	
	
	
	Изготовление и установка ограждения у 6 подъезда.
	Март
	

	51
	Пластунская 191
	191
	5
	
	
	Замена стеклопакетов на пласт.окна
	Октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	Изготовление и установка ограждения у 1под.
	Март
	

	52  
	60лет ВЛКСМ 
	14
	2
	
	
	Гидроиз. Козырьков над входом в 1 и 2 под.
	Апрель
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт входных групп и 1 этажа в 1 и 2 блоках
	Сентябрь
	


Гл. инженер ООО «ДУ-8»                                                             Гайлит В.Л.

